
Zarządzanie projektami Project Management

semestr (x egzamin,   + zaliczenie,   # projekt) punkty
ECTSrazem wykłady ćwiczenia laboratoria projekt seminarium

IX 44+ 16 14+ 14+   3.0
razem  16 14 14   3.0
Brak przedmiotów kształcenia wprowadzających

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. W ciągu semestru studenci zobowiązani są do
napisania dwóch prac kontrolnych z zakresu problematyki objętej programem przedmiotu, a także
sprawdzianu końcowego z całości przerobionego materiału
Ćwiczenia laboratoryjne: Mają charakter sprawdzianu wiedzy zdobytą przez studentów w ramach
wcześniejszych wykładów. Ćwiczenia prowadzone są w cyklach 2-godzinnych. Mają charakter praktyczny,
utwierdzający wiedzę zdobytą przez studentów podczas wykładów. Po ukończeniu i pozytywnym zaliczeniu
ćwiczeń, studenci powinni być w stanie ocenić rozmiar i pracochłonność i czas realizacji każdego
przedsięwzięcia informatycznego (projektu).
Indywidualne zadania projektowe: studenci otrzymują indywidualne zadania do realizacji związane z
tematyką zajęć. Zadania projektowe mają charakter praktyczny, utwierdzający wiedzę zdobytą przez
studentów w ramach tego przedmiotu.
Laboratoria prowadzone są w cyklach 2 i 4-godzinnych. W ramach 4 - godzinnych zajęć laboratoryjnych
studenci otrzymują indywidualne zadania do realizacji związane z tematyką zajęć. W ramach 2 - godzinnych
zajęć laboratoryjnych studenci prezentują narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektem
Samodzielne studiowanie materiałów dostępnych w trybie e-learningowym

lp. Semestr IX
temat/tematyka zajęć

liczba godzin
wkł. ćw. lab. prj. sem.

1

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI a) Definicja projektu,
programu, zarządzania projektem i kierownika projektu b) Istota
projektowania, c) Omówienie modelu cyklu życia projektu, d)
Procesy w projekcie i ich wzajemne powiązania

1     

2

STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU a) Złożoność projektów,
b) Kryteria oceny i kontroli projektów, c) Szacowanie i studium
realizowalności projektu, d) Struktura produktów projektu e)
Analiza założeń i ograniczeń projektowych f) Analiza kosztów i
wartości projektów g) Analiza potrzeb i formułowanie celów oraz
definiowanie wymagań h) Zagrożenia i ryzyko projektu. i)
Przyczyny problemów w projektach

1 1 1   

3

PODSTAWOWE PROCESY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM: a)
Obszary zarządzania projektem b) Procesy rozpoczęcia
projektu c) Procesy planowania projektu d) Procesy realizacji i
kontroli e) Procesy monitorowania i zamykania projektu

1 1 1   

4
PROCESY ROZPOCZĘCIA: a) Struktura zarządzania w projekcie:
role i zadania b) Konstrukcja planu projektu. c)
Harmonogramowanie projektu d) Rejestry projektowe

1 1 1   

5

PROCESY I PLANOWANIA PROJEKTU a) Planowanie zakresu i
skutków projektu, b) Struktura podziału pracy c) Szacowanie,
d) Planowanie i analiza ryzyka projektowego, e) Planowanie
kontroli i weryfikacji wyników, f) Planowanie kosztów i zasobów,
g) Budżetowanie projektu

2 2 2   
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lp. Semestr IX
temat/tematyka zajęć

liczba godzin
wkł. ćw. lab. prj. sem.

6

PROCESY REALIZACJI I KONTROLI: a) Prowadzenie książki
kontrolnej projektu b) Harmonogramowanie projektu c)
Zarządzanie zmianą w projektach. d) Ocena ryzyka
projektowego e) Zarządzanie ryzykiem w projektach f)
Zarządzanie logistyką projektu

2 2 2   

7

PROCESY MONITOROWANIA I ZAMYKANIA PROJEKTU: a)
Analiza wartości wypracowanej b) Rozliczanie budżetu. c)
Procedury zamykania projektu d) Narzędzia wspomagające
procesy zarządzania

2 1 1   

8 PODSTAWOWE ELEMENTY METODYKI PRINCE2 a) Procesy b)
Komponenty c) Techniki 2 1 1   

9 ANALIZA JAKOŚCIOWA PROJEKTU a) Miary i metody
szacowania jakości projektu, b) Planowanie i kontrola jakości. 1 2 2   

10
TENDENCJE ROZWOJOWE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI a)
Współczesne modele zarządzania projektami, b) Zasady i
podstawy dobrych projektów.

1 1 1   

11
ANALIZA JAKOSCIOWA PROJEKTU •Miary i metody
szacowania jakości projektu, •Planowanie i kontrola
jakości.

1 1 1   

12
TENDENCJE ROZWOJOWE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI •
Współczesne modele zarządzania projektami, •Zasady i
podstawy dobrych projektów.

1 1 1   

Razem 16 14 14   

Mingus N.: Zarządzanie projektami. Helion, Gliwice 2001.
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A. Korczowski: Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Teoria i praktyka, Helion
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)-Fourth Edition, PMI

Miłosz M., Szyjewski Z., Harmonogramowanie przedsięwzięć. MS Project 2000. Polskie Towarzystwo
Informatyczne Lublin-Szczecin 2001
Lock D.: Podstawy zarządzania projektami. PWE, Warszawa 2003.
Wysocki R. K., Macgary R.: Efektywne zarządzanie projektami. Wyd. II. Helion, Gliwice 2005.
Senhar A.J., Dvir D.; Nowe spojrzenie na zarządzanie projektami. Sukces wzrostu i innowacji dzięki
podejściu romboidalnemu. APN Promise, Warszawa 2008..
K.Waćkowski, J.M.Chmielewski: Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi. Poradnik dla
menedżerów, Helion

Symbol Efekty kształcenia odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

W1

zna najnowsze tendencje rozwojowe, innowacyjne rozwiązania,
nowoczesne metody i narzędzia z zakresu projektowania,
wytwarzania, zabezpieczania, wdrażania, utrzymywania i
doskonalenia systemów informatycznych, w tym w środowiskach
sieciowych narażonych na ataki cybernetyczne
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania projektami, w tym
zarządzania jakością, ryzykiem i logistyką projektu
informatycznego; Zna i rozumie zasady prowadzenia, zarządzania
i kierowania projektami informatycznymi w różnej skali - od
względnie małych do dużych projektów

K_W03

W2

zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorię algorytmów i struktur
danych, zarządzania danymi oraz narzędzia, modele, metody i
metodyki projektowania systemów informatycznych (różnych klas
i rodzajów), jak również wytwarzania oprogramowania
pracującego pod ich kontrolą
Rozumie standardy i podstawowe metodyki zarządzania
projektami; zna i rozumie podstawowe metody z zakresu
zarządzania projektami - metody zarządzania zakresem projektu,
czasem, kosztami, jakością, zasobami, ryzykiem, komunikacją,
integracją i zamówieniami;

K_W03

W3

Zna i rozumie zagadnienia dotyczące: rozpoczynania projektu
informatycznego i definiowania jego zakresu; planowania
projektu informatycznego; realizacji, kontroli i koordynacji
projektu informatycznego oraz zamykania, akceptacji i
zapewniania wsparcia dla projektu informatycznego;

K_W09

W4
ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych,
prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności
inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej

K_W10

K1 jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu K_K01

 

Literatura podstawowa:

 uzupełniająca:

Efekty uczenia się



Symbol Efekty kształcenia odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

problemów poznawczych i praktycznych oraz do krytycznej oceny
odbieranych treści

K2

jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:-
rozwijania dorobku zawodu,- podtrzymywania etosu zawodu,-
przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania
na rzecz przestrzegania tych zasad

K_K01

U1

umie pracować w zespole, kierować zespołem projektowym,
dokonać krytycznej analizy istniejących rozwiązań technicznych,
wstępnej oceny ekonomicznej oraz zarządzać procesami
wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów
informatycznych, a także komunikować się z odbiorcami tych
systemów

K_U04

U2

potrafi zarządzać procesami analizy oraz dokumentowania
zadania projektowego i badawczego z zastosowaniem inżynierii
oprogramowania oraz wybranych metod i narzędzi wytwarzania
oprogramowania

K_U05, K_U11

K3

jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:
rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodu,
przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania
na rzecz przestrzegania tych zasad

K_K01

Moduł kształcenia zaliczany jest na podstawie: zaliczenia Zaliczenie jest przeprowadzane w formie testu.
Każdy student otrzymuje zestaw pytań - pytania są jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Podczas
testu nie można korzystać z żadnych materiałów. Ocena końcowa zaliczenia obejmuje ocenę z ćwiczeń
laboratoryjnych (waga 20%) i ocenę z testu (waga 80%).
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia modułu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. Warunkiem
koniecznym do uzyskania zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest udział, w co najmniej 80% zajęć i zaliczenie
poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych. Ćwiczenia laboratoryjne będą rozpoczynały się kolokwium
sprawdzającym przygotowanie studenta do danego ćwiczenia. Ocena końcowa z laboratorium jest
wyliczana na podstawie ocen ze sprawdzianów i ocen z poszczególnych ćwiczeń.
Zarówno dla zaliczenia laboratorium jak i zaliczenia stosowana jest następująca reguła: ocena dst: minimum
50 % możliwych do uzyskania punktów, ocena dst+: minimum 60 % możliwych do uzyskania punktów,
ocena db: minimum 70 % możliwych do uzyskania punktów, ocena db+: minimum 80 % możliwych do
uzyskania punktów, ocena bdb: minimum 90 % możliwych do uzyskania punktów
Efekty W1, W2, W3, W4, W5, W6 sprawdzane są na zaliczeniu testowym. Efekty U1, U2,i U3 sprawdzane
są w trakcie wykonywania poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który zaliczył ćwiczenia i laboratoria co najmniej na ocenę dobry
plus. Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który zaliczył ćwiczenia i laboratoria co najmniej na ocenę dobry.
Ocenę dobrą otrzymuje student, który zaliczył ćwiczenia i laboratoria co najmniej na dostateczny plus.
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który zaliczył ćwiczenia i laboratoria co najmniej na dostateczny.
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który zaliczył ćwiczenia i laboratoria na dostateczny. Ocenę
niedostateczną otrzymuje student, który nie zaliczył ćwiczeń lub laboratoriów co najmniej na ocenę
dostateczny.

SEMESTR 9

Aktywność
Obciążenie studenta

Liczba
godzin

Liczba
ECTS

Udział w wykładach 16 0
Udział w laboratoriach 14 1
Udział w ćwiczeniach 14 1
Udział w projektach 0 0
Udział w seminariach 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów   
Samodzielne przygotowanie do laboratoriów   
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń   
Samodzielna realizacja projektu 30 0.5
Samodzielne przygotowanie do seminariów   
Udział w konsultacjach   
Przygotowanie do egzaminu   
Przygotowanie do zaliczenia 30 0.5
Udział w egzaminie / kolokwium   
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 104 3
Zajęcia z udziałem nauczycieli 44 2

 

Metody i kryteria
oceniania

(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez

studenta
zakładanych efektów

uczenia się)

Bilans ECTS
(nakład pracy

studenta)



SEMESTR 9

Aktywność
Obciążenie studenta

Liczba
godzin

Liczba
ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową 74 2.5
Zajęcia o charakterze praktycznym 58 2.5
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